

議案第18号

工事請負契約の変更について

我孫子市民体育館給排水設備等更新工事の請負契約の一部を次のとおり変更する。

変更後	変更前
契約金額 <u>146,253,800円</u> (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 <u>13,295,800円</u> )	契約金額 <u>135,911,600円</u> (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 <u>12,355,600円</u> )

令和7年2月26日提出

我孫子市長 星 野 順一郎

提案理由

我孫子市民体育館給排水設備等更新工事について、利用者からの要望を踏まえ、仮設トイレ及び仮設シンクの種類の変更及び増設を行うこと、工事の過程で発見された地盤沈下に係る改修作業を行うこと等から、契約金額を増額するため、工事請負契約の一部を変更するため提案するものです。