

議案第16号

工事請負契約の変更について

(仮称)我孫子市湖北消防署南側敷地造成工事の請負契約の一部を次のとおり変更する。

変更後	変更前
契約金額 <u>185,442,400円</u> (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 <u>16,858,400円</u>)	契約金額 <u>94,050,000円</u> (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 <u>8,550,000円</u>)

令和7年2月26日提出

我孫子市長 星 野 順一郎

提案理由

(仮称)我孫子市湖北消防署南側敷地造成工事について、工事の過程で軟弱地盤が発見され、擁壁基礎改良工事を行う必要が生じたことから、契約金額を増額するため、工事請負契約の一部を変更するため提案するものです。